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Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

1.4

1.5
Elaborar y presentar el Informe anual de 

actividades y proporcionarlo al COCODI.
19-ene-2022 28-ene-2022

Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

Elaborar y presentar el programa anual 

de trabajo del propio comité.
14-sep-2021

1.3
Dar seguimiento al programa anual de 

trabajo del propio comité.
21-oct-2021 19-ene-2022

19-ene-2022

2.1
Elaborar y presentar lineamientos de 

operación del propio comité.
14-sep-2021 20-oct-2021

Elaborar el reporte de avance trimestral y 

proporcionarlo al COCODI.
21-oct-2021

Comisión "B": MTI. Jesús 

Álvaro Martínez Hinojosa, el 

C.P. Oscar Pérez Guadiana y 

el Lic. Juan Miguel Ángel 

Medina Rodríguez.

Diagrama de Gantt 

Mes-Año 

Descripción de las Actividades a 

Desarrollar 

Cronograma de Trabajo 
Responsable de Ejecución y 

Seguimiento 

1er 

trimestre 

2do 

trimestre 

3er 

Trimestre 

4rto 

trimestre Fecha de 

Cumplimiento 
N°

1.1
Definir y  aprobar calendario de sesiones 

ordinarias del propio comité.
14-sep-2021 14-sep-2021

Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

1.2

1. Actividades preliminares 

20-oct-2021

Comisión "A": L.I. José Luis 

Bautista Cabrera, el Ing. 

Jaime Uriel García Navarro y 

el M.A. Sergio Ceniceros 

Alvarado

Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

2. Recopilación de Información

Programado/ 

Real

Motivo y firma del responsable.
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Programado

Real

Programado

Real

Programado

Real

Programado

Real

Programado

Real

3.1

Determinar los mecanismos para 

disponer de un Plan de Recuperación de 

Desastres y de Continuación de la 

Operación para los Sistemas 

Informáticos.

Comisión "C": MTI. Jesús 

Álvaro Martínez Hinojosa, la 

L.I. María del Carmen 

Romero Villaseñor y el Ing. 

Jaime Uriel García Navarro.

14-sep-2021 20-oct-2021

3. Implementación de Acciones 

4.1 Emitir lineamientos en matería de TIC´s. 14-sep-2021 20-oct-2021

Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

Comisión "D": L.I. José Luis 

Bautista Cabrera, el Ing. 

Jaime Uriel García Navarro y 

el M.A. Sergio Ceniceros 

Alvarado

4.2

Aprobar politicas, procedimientos y 

estandares que norman la operación y 

utilización de la Infraestructura 

tecnológica.

14-sep-2021 20-oct-2021

Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

5.1

Evaluar los planes y proyectos a efecto de 

detectar posibles fallas, con objeto de 

emitir medidas de correción que sean 

necesarias. 

Integrantes del Comité de 

Tecnologías de Información Y 

Comunicaciones

21-oct-2021 19-ene-2022

6.1

Brindar asesoría y orientación a las URES 

para la adecuada implementación y 

utilización de los sistemas y equipos. 

21-oct-2021 19-ene-2022

4. Actividades de proceso

5. Cumplimiento de metas con enfoque a resultados.

6. Verificar el cumplimiento oportuno y efectivo de la responsabilidad de los usuarios de los recursos tecnológicos para la adecuada implementación y utlización de los sistemas y equipos. 
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