



UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CTIC's)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

Programado	
Real	
Reprogramado	Motivo y firma del responsable.

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Responsable de Ejecución y Seguimiento	Programado/ Real	Diagrama de Gantt												Fecha de Cumplimiento
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminó			Mes-Año												
						1er trimestre			2do trimestre			3er Trimestre			4rto trimestre			
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic							
1. Actividades preliminares																		
1.1	Definir y aprobar calendario de sesiones ordinarias del propio comité.	14-sep-2021	14-sep-2021	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado Real													
1.2	Elaborar y presentar el programa anual de trabajo del propio comité.	14-sep-2021	20-oct-2021	Comisión "A": L.I. José Luis Bautista Cabrera, el Ing. Jaime Uriel García Navarro y el M.A. Sergio Ceniceró Alvarado	Programado Real													
1.3	Dar seguimiento al programa anual de trabajo del propio comité.	21-oct-2021	19-ene-2022	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado Real													
1.4	Elaborar el reporte de avance trimestral y proporcionarlo al COCODI.	21-oct-2021	19-ene-2022	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado Real													
1.5	Elaborar y presentar el Informe anual de actividades y proporcionarlo al COCODI.	19-ene-2022	28-ene-2022	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado Real													
2. Recopilación de Información																		
2.1	Elaborar y presentar lineamientos de operación del propio comité.	14-sep-2021	20-oct-2021	Comisión "B": MTI. Jesús Álvaro Martínez Hinojosa, el C.P. Oscar Pérez Guadiana y el Lic. Juan Miguel Ángel Medina Rodríguez.	Programado Real													



UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CTIC's)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

Programado	
Real	
Reprogramado	Motivo y firma del responsable.

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Responsable de Ejecución y Seguimiento	Programado/ Real	Diagrama de Gantt												Fecha de Cumplimiento	
		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			Mes-Año													
						1er trimestre			2do trimestre			3er Trimestre			4to trimestre				
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic								
3. Implementación de Acciones																			
3.1	Determinar los mecanismos para disponer de un Plan de Recuperación de Desastres y de Continuación de la Operación para los Sistemas Informáticos.	14-sep-2021	20-oct-2021	Comisión "C": MTI. Jesús Álvaro Martínez Hinojosa, la L.I. María del Carmen Romero Villaseñor y el Ing. Jaime Uriel García Navarro.	Programado														
					Real														
4. Actividades de proceso																			
4.1	Emitir lineamientos en materia de TIC's.	14-sep-2021	20-oct-2021	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado														
					Real														
4.2	Aprobar políticas, procedimientos y estándares que norman la operación y utilización de la Infraestructura tecnológica.	14-sep-2021	20-oct-2021	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado														
					Real														
5. Cumplimiento de metas con enfoque a resultados.																			
5.1	Evaluar los planes y proyectos a efecto de detectar posibles fallas, con objeto de emitir medidas de corrección que sean necesarias.	21-oct-2021	19-ene-2022	Integrantes del Comité de Tecnologías de Información Y Comunicaciones	Programado														
					Real														
6. Verificar el cumplimiento oportuno y efectivo de la responsabilidad de los usuarios de los recursos tecnológicos para la adecuada implementación y utilización de los sistemas y equipos.																			
6.1	Brindar asesoría y orientación a las URES para la adecuada implementación y utilización de los sistemas y equipos.	21-oct-2021	19-ene-2022	Comisión "D": L.I. José Luis Bautista Cabrera, el Ing. Jaime Uriel García Navarro y el M.A. Sergio Cenicerós Alvarado	Programado														
					Real														